Автор: Жуков Юрий Валерьевич
16.02.2010 13:43 - Обновлено 16.08.2010 09:19

Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов приглашает на семинар «**Управление проектами**»

Сроки проведения:
г.Алматы: 2-4 марта 2010 г. (вт.- четв.), (3 дня/18 часов), 10:00 – 17:15 чч.
г.Астана: 9-11 марта 2010 г. (вт.- четв.), (3 дня/18 часов), 14:00 – 20:15 чч.

Лектор:
г-н Джун Нишида (Япония) – Член Ассоциации Зарегистрированных Консультантов по Менеджменту Японии с опытом работы в Nippon Steel Corporation (Японская корпорация стали) и представительстве UNIDO в Найроби и Токио.
Стоимость 25 000 тенге (предоставляются скидки в размере 10% для групп от 2-х человек)
Дополнительная информация
По запросу возможны индивидуальные консультации на бесплатной основе.

Содержание семинара:

Обзор и цикл управления проектами
1 Определение терминов и вариаций
1.1. Работа одного или нескольких крупных проектов
1.2. Работа портфолио проекта
2. Стратегическое управление проектом
2.1. Анализ проекта и качественная проверка
2.2. Структура разделения работ
2.3. План по ресурсам
2.4. Составление сметы
2.5. Составление графиков
2.6. Управление рисками и получение страховки
2.7. Оптимизация управления
2.8. Контроль и регулирование исполнения контракта и контроль поставок
3. Тимбилдинг
3.1. Управление человеческими ресурсами и выполнение проекта
3.2. Управляющий проектом как лидер
3.3. Оценка персонала по проекту
4. Завершение проекта

4.1. Результаты полученного опыта
4.2. Управленческий цикл и управление проектом
4.3. Улучшение системы управления проектом
4.4. Мониторинг и обзор выполнения проекта
Технические факторы управления проектом
5 Мониторинг прогресса и перераспределение ресурсов управления
5.1. Диаграмма Гантта, хронологическая
5.2. Диаграмма Гантта, на основе ресурсов
5.3. Оценка проекта и техника обзора
5.3.1. Метод «критического пути» и стрелочная диаграмма
5.3.2. Работа, начало и завершение
5.3.3. Распределение ресурсов и мониторинг
6. Принятие решений
6.1. Инструменты для научного принятия решений
6.1.2. Дерево решений
6.1.3. Имитационное моделирование методом Монте-Карло
6.1.4. Методология цепочки событий
6.1.5. Какова цель?
Применение управления проектом и теория ограничений
7. Теория ограничения и управление проектом
7.1. Узкое место для увеличения количества проходящего материала
7.2. «Drum-buffer-rope»
7.3. Резервный запас и безопасность
7.4. Управление поставками
7.5. Управление клиентами

По результатам посещаемости выдается сертификат о прослушивании.
Форму заявки можно получить по нижеуказанному адресу электронной почты или тел.
Алматы: тел.: (727) 221 06 11, 221 65 61, e-mail: aizhan.a@kjc.kz , bcd@kjc.kz
Астана: тел.:(7172) 59 10 06/09, e-mail: kh.shynar@gmail.com