

Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов приглашает на семинар
«Управление проектами»

Сроки проведения:

г.Алматы: 2-4 марта 2010 г. (вт.- четв.), (3 дня/18 часов), 10:00 – 17:15 чч.

г.Астана: 9-11 марта 2010 г. (вт.- четв.), (3 дня/18 часов), 14:00 – 20:15 чч.

Лектор:

г-н Джун Нишида (Япония) – Член Ассоциации Зарегистрированных Консультантов по Менеджменту Японии с опытом работы в Nippon Steel Corporation (Японская корпорация стали) и представительстве UNIDO в Найроби и Токио.

Стоимость 25 000 тенге (предоставляются скидки в размере 10% для групп от 2-х человек)

Дополнительная информация

По запросу возможны индивидуальные консультации на бесплатной основе.

Содержание семинара:

Обзор и цикл управления проектами

1 Определение терминов и вариаций

1.1. Работа одного или нескольких крупных проектов

1.2. Работа портфолио проекта

2. Стратегическое управление проектом

2.1. Анализ проекта и качественная проверка

2.2. Структура разделения работ

2.3. План по ресурсам

2.4. Составление сметы

2.5. Составление графиков

2.6. Управление рисками и получение страховки

2.7. Оптимизация управления

2.8. Контроль и регулирование исполнения контракта и контроль поставок

3. Тимбилдинг

3.1. Управление человеческими ресурсами и выполнение проекта

3.2. Управляющий проектом как лидер

3.3. Оценка персонала по проекту

4. Завершение проекта

- 4.1. Результаты полученного опыта
- 4.2. Управленческий цикл и управление проектом
- 4.3. Улучшение системы управления проектом
- 4.4. Мониторинг и обзор выполнения проекта
 - Технические факторы управления проектом
- 5 Мониторинг прогресса и перераспределение ресурсов управления
 - 5.1. Диаграмма Ганта, хронологическая
 - 5.2. Диаграмма Ганта, на основе ресурсов
 - 5.3. Оценка проекта и техника обзора
 - 5.3.1. Метод «критического пути» и стрелочная диаграмма
 - 5.3.2. Работа, начало и завершение
 - 5.3.3. Распределение ресурсов и мониторинг
- 6. Принятие решений
 - 6.1. Инструменты для научного принятия решений
 - 6.1.2. Дерево решений
 - 6.1.3. Имитационное моделирование методом Монте-Карло
 - 6.1.4. Методология цепочки событий
 - 6.1.5. Какова цель?
 - Применение управления проектом и теория ограничений
- 7. Теория ограничения и управление проектом
 - 7.1. Узкое место для увеличения количества проходящего материала
 - 7.2. «Drum-buffer-rope»
 - 7.3. Резервный запас и безопасность
 - 7.4. Управление поставками
 - 7.5. Управление клиентами

По результатам посещаемости выдается сертификат о прослушивании.

Форму заявки можно получить по нижеуказанному адресу электронной почты или тел.

Алматы: тел.: (727) 221 06 11, 221 65 61, e-mail: aizhan.a@kjc.kz , bcd@kjc.kz

Астана: тел.:(7172) 59 10 06/09, e-mail: kh.shynar@gmail.com